曲政办发〔2022〕29号
曲靖市人民政府办公室关于印发

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，曲靖经济技术开发区管委会，市直各委、办、局：
《曲靖市2022年光伏发电建设实施方案》已经市委、市政府领导同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

曲靖市人民政府办公室

2022年4月20日
曲靖市2022年光伏发电建设实施方案

按照省委、省政府关于打造绿色能源强省和加快光伏发电发展的决策部署，省级下达曲靖市2022年开工建设总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目。为切实加快项目推进，尽快发挥效益，为全市经济社会高质量跨越式发展提供坚强能源保障，制定本实施方案。

一、项目概况与目标任务

（一）项目概况。全市2022年开工建设的482.9万千瓦光伏发电项目涉及会泽县、麒麟区、罗平县、师宗县、宣威市、陆良县、沾益区7个县（市、区），其中会泽县36个项目、总装机299.9万千瓦，麒麟区4个项目、总装机55万千瓦，罗平县2个项目、总装机50万千瓦，师宗县2个项目、总装机35万千瓦，宣威市2个项目、总装机20万千瓦，陆良县2个项目、总装机15万千瓦，沾益区2个项目、总装机8万千瓦。

（二）目标任务。总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目2022年6月底前全部开工建设，力争2022年并网投产290万千瓦、2023年6月底前全容量并网投产。

二、工作措施

（一）制定招标方案，确定项目业主

1.制定招标方案。根据《中华人民共和国招标投标法》和《国家发展改革委必须招标的工程项目规定》要求，由市人民政府授权市能源局作为招标人，委托具有相应资质的招标代理机构具体承办有关招标事宜，相关部门按照职能职责负责监管。招标文件须明确25年经营期，将上网电价、发电量、开发时限、投产时限、其他利益分配方式等作为评标核心指标。

2.确定项目业主。遵照公开、公平、公正、科学、择优的市场化原则配置资源，综合考虑资源开发对产业发展、乡村振兴的带动作用，综合评估企业业绩、投融资能力、建设管理能力、装备技术先进性、产业融合、助力乡村振兴等方面内容，确定项目业主。

（二）严格时限推进，加快项目开工

1.加快专题报告编制。项目业主确定后1个月内完成备案。有关县（市、区）人民政府统筹督导，项目业主在完成备案的第1个月内，应尽快编制并提交项目初步设计、踏勘选址论证、用地预审与选址意见书组件、林地可研、接入系统、水保、环评、矿产压覆、地质灾害、社稳、安全、职业卫生预评价等专题报告；第2个月内完成各项行政审批，取得用地预审与选址意见书、使用林地许可、水保批复、环评批复、接入系统批复等项目开工所必须的行政审批文件，完成主要设备、施工建设总承包（EPC）的招标，并签订采购、施工建设合同、土地租用协议，编制完成项目开工建设计划，具备进场开工条件。

2.推动开工建设。按照“装机10万千瓦以上项目开工8个月内具备投产条件，装机10万千瓦及以下项目开工6个月内具备投产条件，全容量并网最长期限不得超过12个月”的建设时限要求，督促项目业主制定项目开工建设计划。同时，分片、分块绘制施工图，对制约项目全面开工的配套道路、影响接网消纳的变电站工程尽早完成设计图，以保障项目主体工程顺利实施。有关县（市、区）人民政府做好项目实施的指导、督促和监管工作，督促项目业主落实工程建设主体责任，全面落实属地安全和质量监管责任，确保项目高质量、安全建设。

（三）加快接入建设，保障同步并网

项目业主积极对接电网企业，做好接入系统、送出可研、电能质量等专题设计报批工作。项目业主确定后5个工作日内向电网企业报送并网申请，并网受理后1个月内提交接入系统方案设计报告，在接入系统设计评审纪要出具后5个工作日内提交符合要求的接入系统方案设计收口报告。电网企业按照项目接入方案，指导项目业主做好接入系统设计，加快项目报批和审查，加快项目配套接网工程建设。电网企业积极与项目业主协商配套接网工程建设方式，双方商定由发电企业投资建设的，电网企业须与发电企业签订协议，按约定时限承诺回购。

（四）明确退出机制，规范开发秩序

为确保项目高效推进、早日投产，尽快实现实物工程量和投资，招投标确定项目业主后，有关县（市、区）人民政府要按照招标文件和项目业主签订合作开发协议，其中包括每一个项目的开工时间、全容量并网时间、不得倒卖项目等要求，若项目业主任一项未做到则按约定终止协议，并按照协议约定无偿收回开发权及相应备案立项文件，政府对项目业主的前期投入无需补偿，项目业主要无条件将所有前期成果无偿移交政府或指定机构，同时重新招标项目业主。

三、保障措施
（一）建立统筹推进机制。充分发挥市新能源开发和碳交易工作领导小组作用，各部门各司其职，合力解决项目实施过程中的重大问题，全力保障加快新能源项目建设。

（二）健全协调联动机制。由市能源局牵头统筹2022年开工光伏发电项目建设，定期组织召开协调会议，共同研究解决项目推进中的困难和问题。建立健全市县两级工作协同机制，市级部门加大在资源配置、项目开发、政策落实等方面与县（市、区）的协调沟通力度。有关县（市、区）人民政府强化建设项目的落实和实施，加强建设项目调度，落实属地责任，加快项目前期工作、项目开发步伐、项目建设进度。

（三）精准落实要素保障。有关县（市、区）人民政府、市直有关部门要精准配置各项目用地用林指标，满足项目用地用林需求，做细做实要素保障，指标不足时，及时向上级主管部门提出申请，获取新增指标。

（四）建立考核评估机制。市能源局对项目开工建设情况开展动态监测，建立月、季监测情况专报制度，定期向曲靖市新能源开发和碳交易工作领导小组提交包含项目开工、投产、投资纳统、营商环境等情况的专报。市政府督查室对项目推进落实不力的市直有关单位及县（市、区）人民政府通报批评。对未完成年度目标的县（市、区），调减2023年开发规模。

附件：1.曲靖市2022年光伏发电项目表

2.曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单

	附件1
曲靖市2022年光伏发电项目表

	序号
	县（市、区）
	项  目
	装机（万千瓦）
	场址中心坐标

（经度）
	场址中心坐标（纬度）
	计划开工时间（月）
	投产时间
	全容量

并网时间

	1
	会泽县
	乐业镇六合村委会六合村光伏项目
	20.0
	103.7351806
	26.95498611
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	2
	会泽县
	乐业镇清水村大营山光伏项目
	17.1
	103.8629111
	27.19122222
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	3
	会泽县
	乐业镇团坡村委会管家村光伏项目
	9.4
	103.798025
	26.99209167
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	4
	会泽县
	乐业镇务嘎村委会管家冲光伏项目
	12.9
	103.9213639
	27.00294444
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	5
	会泽县
	乐业镇务嘎村委会下白沙坡光伏项目
	17.5
	103.8038083
	27.02083889
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	6
	会泽县
	大井镇盐塘村委会盐塘光伏项目
	10.5
	104.29235
	26.86149444
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	7
	会泽县
	大井镇银坪村委会银匠村光伏项目
	16.9
	104.4320667
	26.83661111
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	8
	会泽县
	大井镇治补村委会西治补光伏项目
	4.1
	104.2518639
	26.76614722
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	9
	会泽县
	娜姑镇乐里村龙王庙光伏项目
	3.2
	103.3255056
	26.84740556
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	10
	会泽县
	娜姑镇拖车村委会李家包包光伏项目
	12.0
	103.1883444
	26.92356944
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	11
	会泽县
	娜姑镇云峰村委会云峰村光伏项目
	10.9
	103.3781222
	26.78344167
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	12
	会泽县
	火红乡滴水岩村委会罗家村光伏项目
	6.2
	104.046175
	27.40909444
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	13
	会泽县
	火红乡龙树村迤乐迷光伏项目
	7.0
	104.2986722
	27.50905833
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	14
	会泽县
	火红乡湾子村委会大草房光伏项目
	5.7
	104.2107778
	27.45851667
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	15
	会泽县
	迤车镇石板村委会老村子光伏项目
	1.7
	105.32
	29.57666667
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	16
	会泽县
	迤车镇石桥村委会鹦哥咀光伏项目
	4.2
	104.0230417
	27.6096
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	17
	会泽县
	迤车镇索桥社区金家沟大杨柳沟光伏项目
	4.4
	103.8356111
	27.37890278
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	18
	会泽县
	迤车镇台子村贺家台子光伏项目
	2.0
	103.7788972
	27.18661667
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	19
	会泽县
	迤车镇五谷村迤扯坡光伏项目
	8.9
	103.9352556
	27.30925278
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	20
	会泽县
	迤车镇中寨村委会马路沟光伏项目
	7.9
	103.913775
	27.42604722
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	21
	会泽县
	迤车镇箐口村上瓦厂光伏项目
	4.9
	103.8095361
	27.27541389
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	22
	会泽县
	迤车镇中寨村委会乜六沟光伏项目
	15.1
	103.9271
	27.45607778
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	23
	会泽县
	迤车镇中寨村委会竹子箐光伏项目
	17.5
	104.0123139
	27.47884722
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	24
	会泽县
	者海镇油房村委会长梁子光伏项目
	17.7
	104.2110778
	26.66299167
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	25
	会泽县
	宝云街道交叉村大营盘脑包光伏项目
	12.1
	103.7073667
	26.78165833
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	26
	会泽县
	驾车乡小水村沙河塘光伏项目
	2.8
	103.53495
	27.56712778
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	27
	会泽县
	矿山镇二台坡村麒麟厂
	2.3
	104.2586583
	27.06118333
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	28
	会泽县
	矿山镇酒房村委会酒房村
	5.5
	104.1914056
	26.99048611
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	29
	会泽县
	矿山镇老坪子村唐家丫口
	6.9
	104.2895944
	27.12581111
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	30
	会泽县
	矿山镇拖翅村委会木格多
	4.4
	104.0885417
	27.10805
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	31
	会泽县
	矿山镇拖翅村委会彭家外头
	2.1
	104.0347083
	27.10004167
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	32
	会泽县
	老厂乡拖基戛村发土
	2.1
	103.4068083
	26.98192222
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	33
	会泽县
	老厂乡拖基戛缪家村
	3.0
	103.3315472
	26.98164167
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	34
	会泽县
	鲁纳乡狮子村西瓜地
	2.2
	104.067475
	26.29342778
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	35
	会泽县
	马路乡荒田村委会旦家沟
	3.4
	104.1274056
	27.57218056
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	36
	会泽县
	上村乡上村村委会铃铛山
	15.4
	103.9802111
	26.11887778
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	37
	麒麟区
	麒麟区南头山光伏发电+农业项目
	10.0
	103.9727778
	25.46722222
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	38
	麒麟区
	麒麟区关旗营100MW农光互补光伏发电项目
	10.0
	103.9833333
	25.41555556
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	39
	麒麟区
	麒麟区杨家村200MW农光互补光伏发电项目
	20.0
	103.9902778
	25.40555556
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	40
	麒麟区
	麒麟区班庄“光伏+农业”项目
	15.0
	103.946081
	25.532456
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	41
	罗平县
	罗平县富乐200MW农业光伏电站
	20.0
	104.3944083
	25.31380833
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	42
	罗平县
	罗平县阿岗300MW（一期）光伏发电项目
	30.0
	104.1925
	25.13555556
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	43
	师宗县
	蒋家坡生石漠化态修复光伏发电项目
	20.0
	104.1671583
	24.77233278
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	44
	师宗县
	米车石漠化生态修复光伏发电项目
	15.0
	104.1000583
	24.46194444
	2022年6月
	2023年2月
	2023年6月

	45
	宣威市
	宣威田坝米田光伏发电项目一期
	10.0
	103.5972222
	25.89583333
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	46
	宣威市
	海岱光伏一期
	10.0
	104.4058333
	25.99222222
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	47
	陆良县
	陆良县芳华雨补草场光伏项目
	10.0
	103.6396028
	25.22708611
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	48
	陆良县
	普乐村二期光伏项目
	5.0
	103.5000083
	24.95225
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	49
	沾益区
	沾益红瓦房“光伏+农业”项目
	5.0
	103.7308389
	25.65543333
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	50
	沾益区
	沾益大坡土桥30MW林光互补光伏发电项目
	3.0
	103.7413889
	25.685
	2022年6月
	2022年12月
	2023年6月

	合计50个光伏项目，总装机482.9万千瓦，其中会泽县36个299.9 万千瓦、麒麟区4个55万千瓦、罗平县2个50万千瓦、师宗县2个35万千瓦、宣威市2个20万千瓦、陆良县2个15万千瓦、沾益区2个8万千瓦。
	482.9
	
	
	
	
	


附件2

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（一）

	类别
	工作任务
	具体工作措施
	责任

领导
	牵头

单位
	配合单位
	完成
时限

	（一）制定招标方案，确定项目业主
	1.制定招标方案。
	由市人民政府授权市能源局作为招标人，委托具有相应资质的招标代理机构承办总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目招标事宜，相关部门按照职能职责负责监管。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	市发展改革委，有关县（市、区）人民政府
	2022年4月15日前

	
	
	招标文件须明确25年经营期，将上网电价、发电量、开发时限、投产时限、其他利益分配方式等作为评标核心指标。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	市发展改革委、市公共资源交易中心，有关县（市、区）人民政府
	2022年5月31日前

	
	2.确定项目业主。
	遵照公开、公平、公正、科学、择优的市场化原则配置资源，综合考虑资源开发对产业发展、乡村振兴的带动作用，综合评估企业业绩、投融资能力、建设管理能力、装备技术先进性、产业融合、助力乡村振兴等方面内容，确定项目业主。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	市发展改革委，市公共资源交易中心，有关县（市、区）人民政府
	2022年5月31日前

	（二）严格时限推进，加快项目开工
	1.加快前期手续办理。
	项目业主确定后1个月内完成备案。
	龚加武陈  志 何长松
	市发展改革委
	有关县（市、区）人民政府，项目业主
	2022年5月31日前

	
	
	项目业主在完成备案的第1个月内，应尽快编制并提交项目初步设计、土地调规、踏勘选址论证、土地用地预审组件、林地可研、接入系统、水保、环评、矿产压覆、地质灾害、社稳、安全、职业卫生预评价等专题报告。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	市自然资源和规划局、市生态环境局、市林草局、市水务局、有关县（市、区）人民政府，项目业主
	2022年5月31日前


曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（二）

	类别
	工作任务
	具体工作措施
	责任

领导
	牵头

单位
	配合单位
	完成

时限

	（二）严格时限推进，加快项目开工
	1.加快前期手续办理。
	完成备案第2个月内完成各项行政审批，取得土地预审批复、使用林地许可、水保批复、环评批复、接入系统批复等项目开工所必须的行政审批文件，完成主要设备、施工建设总承包（EPC）的招标，并签订采购、施工建设合同、土地租用协议，编制完成项目开工建设计划，具备进场开工条件。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	市自然资源和规划局、市生态环境局、市林草局、市水务局，有关县（市、区）人民政府，项目业主
	2022年6月30日前

	
	2.推动开工建设。
	项目业主按照“装机10万千瓦以上项目开工8个月内具备投产条件，装机10万千瓦及以下项目开工6个月内具备投产条件，全容量并网最长期限不得超过12个月”的建设时限要求，制定项目开工建设计划。同时，分片、分块绘制施工图，对制约项目全面开工的配套道路、影响接网消纳的变电站工程尽早完成设计图，以保障项目主体工程顺利实施。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	有关县（市、区）人民政府，项目业主
	2022年6月—12月

	
	
	有关县（市、区）人民政府做好项目实施的指导、督促和监管工作，督促项目业主落实工程建设主体责任，全面落实属地安全和质量监管责任，确保项目高质量、安全建设。
	龚加武陈  志 何长松
	市能源局
	有关县（市、区）人民政府，项目业主
	2022年4月—12月

	（三）加快接入建设，保障同步并网
	加快接入手续办理和接网工程建设
	项目业主积极对接电网企业，做好接入系统、送出可研、电能质量等专题设计报批工作。项目业主确定后5个工作日内向电网企业报送并网申请，并网受理后1个月内提交接入系统方案设计报告，在接入系统设计评审纪要出具后5个工作日内提交符合要求的接入系统方案设计收口报告。
	龚加武陈  志 何长松
	曲靖供电局
	项目业主
	2022年4月—12月


曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（三）

	类别
	工作任务
	具体工作措施
	责任

领导
	牵头

单位
	配合单位
	完成
时限

	（三）加快接入建设，保障同步并网
	加快接入手续办理和接网工程建设
	电网企业按照项目接入方案，指导项目业主做好接入系统设计，加快项目报批和审查，加快项目配套接网工程建设，积极与项目业主协商配套接网工程建设方式，双方商定由发电企业投资建设的，电网企业须与发电企业签订协议，按约定时限承诺回购。
	龚加武陈  志 何长松
	曲靖供电局
	项目业主
	2022年4月—12月





